

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по созданию (обновлению) материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров "Точка роста"	Региональный координатор	Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее - распорядительный акт РОИВ)	25 августа 2019
2	Утвержден перечень общеобразовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры "Точка роста"	Региональный координатор	Распорядительный акт РОИВ Изменения в приказ комитета образования и науки Курской области	1 октября 2019 года
3	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центров "Точка роста"	Региональный координатор	Распорядительный акт РОИВ	1 октября 2019 года, далее ежегодно
4	Утверждено типовое Положение о деятельности Центров "Точка роста" на территории субъекта Российской Федерации	Региональный координатор	Распорядительный акт РОИВ	1 октября 2019 года
5	Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и зонирование Центров "Точка роста"	Региональный координатор, федеральный оператор	Письмо ведомственного проектного офиса и акт РОИВ/РВПО	30 октября 2019 года
6	Утвержден инфраструктурный лист	Региональный координатор, федеральный	Распорядительный акт РОИВ	Согласно отдельному у графику

		оператор		
7	Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров "Точка роста" по статьям расходов	Региональный координатор	Письмо РОИВ	30 ноября 2019 года, далее ежегодно
8	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Региональный координатор	Соглашение о предоставлении субсидии Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Современная школа (Курская область)» на территории Курской области	30 декабря 2019 года, далее по необходимости
9	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров "Точка роста"	Региональный координатор	Извещения о проведении закупок	1 марта 2020 года
10	Проведено повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центров "Точка роста" по программам, реализуемым федеральным оператором в дистанционном и очном форматах	Региональный координатор, федеральный оператор	Свидетельство о повышении квалификации. Отчет по программам повышения квалификации	Согласно отдельному у графику
11	Получена лицензия на осуществление образовательной деятельности Центров "Точка роста" по подвиду дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Региональный координатор	Лицензия на осуществление образовательной деятельности по подвиду дополнительного образования детей и взрослых	25 августа 2020 года
12	Завершено приведение площадок общеобразовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров "Точка роста"; доставлено, установлено, налажено	Региональный координатор	Акты приемки работ, товарные накладные и т.д.	20 августа 2020 года

	оборудование			
13	Проведен мониторинг работы по приведению площадок Центров "Точка роста" в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Региональный координатор	<u>По форме</u> , определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	1 июня 2020 года; 30 августа 2020 года, далее ежегодно
14	Открыт Центр "Точка роста"	Региональный координатор	<u>Информационное</u> освещение в СМИ	1 сентября 2020 года
15	Участие Центра "Точка роста" в едином дне открытия	Региональный координатор	Информационное освещение в СМИ	<u>Определяе</u> <u>тся</u> Минпросвещения России и Федеральным оператором